

Časová os projektu obnovy poškodeného pomníka z I.sv.vojny,
reg.číslo 51825500001 - fakty:

30.01.2022 – poškodenie pomníka

01.02.2022 – získanie kontaktov pre nahlásenie poškodenia – Múzeu A.Sládkoviča v Krupine

03.02.2022 – zaslanie oznámenia o poškodení OÚ B.Bystrica, odbor správy vojnových hrobov

10.02.2022 – vyžiadanie si posudku o odhade škody a nákladov na opravu – mestské múzeum Lučenec

17.03.2022 – obhliadka pomníka pracovníkmi a znalcami Min.vnútra SR- úsek vojnových hrobov z BA

08.04.2022 – od Min.vnútra SR doručený podklad zmluvy s prílohami

18.06.2022 – podpísanie zmluvy s Min.vnútra SR o príspevku na opravu vo výške 3 500,- €

21.06.2022 – zaslanie informácie o poškodení a postupe projektu do kancelárie biskupského úradu v B.Bystrici

11.07.2022 – doručenie usmernenia o postupoch realizácie z Min.vnútra SR 25.08.2022 – doručenie poslednej cenovej ponuky

13.09.2022 – potvrdená objednávka od najvýhodnejšej ponuky

10/2022 – realizácia opravy pomníka

01.02.2022 – 19.09.2022 – žiadny záujem o opravu zo strany majiteľa pomníka (podľa výpisu z ústrednej evidencie vojnových hrobov)

Realizácia projektu podľa: Z.z. ZÁKON 130/2005 zo 16. marca 2005 o vojnových hroboch

Trestný zákon § 361,§362,§373, - do pozornosti !